»Wykonanie robét budowlanych w ramach projektu” Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Wolczyn"

Ramowy harmonogram dostaw

»Dostawa kruszyw na potrzeby realizacji zadania

Zatacznik nr 4
do Warunkdéw Zamdwienia

Lp.

Nazwa Produktu

Termin

llosé

transport
samochodwy

transport kolejowy -
wagony typu 418V
(Dumpcar)

Thuczen kolejowy 31,5-50 mm, kl. 1,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgodnie z WTWIO Id-110

pazdziernik 2025

4000

2000

Tuczen kolejowy 31,5-50 mm, ki. |,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgodnie z WTWIO 1d-110

listopad 2025

6000

12000

Tluczen kolejowy 31,5-50 mm, kl. I,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgadnie z WTWIO Id-110

grudzien 2025

2000

6000

Tiuczen kolejowy 31,5-50 mm, kl. |,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgodnie z WTWIO |d-110

styczer: 2026

2000

Ttuczen kolejowy 31,5-50 mm, k. |,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgodnie z WTWIO Id-110

luty 2026

Thuczen kolejowy 31,5-50 mm, ki. |,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgodnie z WTWIO 1d-110

marzec 2026

4000

4000

Tiuczen kolejowy 31,5-50 mm, k. I,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgodnie z WTWIO 1d-110

kwiecien 2026

4000

10000

Ttuczen kolejowy 31,5-50 mm, kl. I,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgodnie z WTWIO Id-110

maj 2026

6000

4000

Tiuczen kolejowy 31,5-50 mm, kl. I,
gat.1,wg PN-EN 13450, wykonany
zgodnie z WTWIO [d-110

czerwiec 2026

2000

Niniejszy harmonogram ma charakter ramowy i stanowi podstawe do apracowania harmonogrmau szczegétowego, zgodnie z zapisami §4 pkt. 3 Projektu Umowy
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